

Finansieringsplan for skate og sykkelpark på Tangen i Vikersund

| Budsjet | Kostnader | Finansieringsplan | Inntekter |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tilbud fra Betongpark | kr 10 500 000,00 | | |
| | kr - | Tilskudd fra Modum kommune | kr 2 000 000,00 |
| | kr - | Tilskudd fra SP bank 1 stiftelse | kr 4 600 000,00 |
| | kr - | Tilskudd fra Brannkassestiftelsen | kr 500 000,00 |
| | kr - | Tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB | kr 480 000,00 |
| | kr - | Spillemidler | kr 3 000 000,00 |
| | | | |
| | Sum kr 10 500 000,00 | | Sum kr 10 580 000,00 |
| | Mva kr 2 625 000,00 | | |
| | Totalt kr 13 125 000,00 | | Totalt kr 10 580 000,00 |
| | | mva | kr 2 625 000,00 |
| | | | |
| | | Sum | kr 13 205 000,00 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Mellomfinansiering spillemidler og mva | | kr 5 625 000,00 |
|--|--|-----------------|

| | | |
|---|------|--------------|
| Til administrasjon og uforuttsette utgifter | Diff | kr 80 000,00 |
|---|------|--------------|